

Stadt Bergen auf Rügen

Die Bürgermeisterin

Anja Ratzke

Bericht der Bürgermeisterin zur Sitzung der Stadtvertretung am 20. 09. 2023

Sportschwimmbad Bergen auf Rügen

Die Arbeiten am bisher größten Investitionsprojekt der Stadt Bergen auf Rügen sind fast abgeschlossen. Seit dem 08.05.2021 wurden viele Tonnen Material bewegt, geformt und verbaut. Das Ergebnis ist ein hochmodernes Sportschwimmbad mit einem Sportbecken mit 5 Bahnen, einer Länge von 25m, mit dazugehörigen Startblöcken, einer 3m Sprungturmanlage, einem 1m Sprungbrett, einem Lehrschwimmbekken mit höhenverstellbarem Boden, 3 Saunen sowie zugehörigen Umkleide-, Dusch-, Personal- und Gastronomiebereichen. Ergänzt wird das architektonische Ensemble mit einer Physiotherapie im Souterrain. Derzeit laufen die Prozesse der Inbetriebnahme der technischen Anlage auf Hochtouren. Pumpen werden geregelt, Ventile justiert, Wasserwerte eingestellt, Elektroanlagen durchgemessen und vieles mehr. Das Gesundheitsamt hat bereits erste Wasserproben entnommen. Parallel laufen hierzu in allen Bereichen die Restarbeiten der Fliesen-, Tischler-, Elektro-, Maler-, Fassaden- und Baureinigungsarbeiten. Am 16.10.2023 wird mit einem feierlichen Akt das Sportschwimmbad „Hannes Präkel“ Bergen auf Rügen eröffnet.

Weitere Vorbereitungen

Der Abschluss der Arbeitsverträge sind weitestgehend abgeschlossen. Nach der Einarbeitung und ersten Erfahrungen über das Besucherverhalten werden die eigenen Kursangebote des Schwimmbads geplant und umgesetzt. Der Geschäftsführer hat bereits sämtliche Pläne, wie z.B. Badeordnung, Reinigungspläne und technische Überwachungspläne vorbereitet. Detailfragen zur Baufertigstellung werden ebenfalls durch die Gesellschaft begleitet. Die technischen Einweisungen der Gewerke beginnen bereits am 20.09.2023. Am 12.09.2023 besuchte die DLRG Ortsgruppe Bergen mit ihren Übungsleitern die Baustelle, um sich ein Bild von den örtlichen Gegebenheiten zu machen. Weitere Nutzer waren ebenfalls schon vor Ort. Die Infoveranstaltung für die Stadtvertretung findet voraussichtlich am 02.10.2023 statt.

Neubau Fachklassengebäude mit Mensa RS „Am Rugard“

Die Putzarbeiten im 2.OG sind abgeschlossen, derzeit werden die Gerüste in den Treppenhäusern aufgestellt. Im Anschluss geht es im 1.OG weiter. Der Fensterbauer baut an der Nordseite des Gebäudes die letzten Fensterbänke ein. Seine Arbeiten sind dann abgeschlossen. In der nächsten Woche beginnt der Estrichbauer im 2.OG mit dem Verlegen der Fußboden-Dämmung.

Ebenso startet der Laborausstatter seine Arbeiten. Für die Ausschreibung des letzten Los-Paketes sind bis auf dem Los 15 – Beschilderung/Feuerlöscher für jedes Los Angebote eingegangen. Die Vergabekommission tagte am 18. 09. 2023. Das Los 15 Beschilderung/Feuerlöscher wird nun unterteilt und direkt vergeben. Der erste Mittelabruf für den Neubau des Fachklassengebäudes in Höhe von 2.964.426,80 € wurde dem LFI vorgelegt und befindet sich derzeit in Prüfung. Für die Lüftung ist noch kein Mittelabruf möglich, da die derzeitige Rechnungssumme noch zu gering ist. Am 21. 08. 2023 wurde der Fördermittelbescheid durch Minister Pegel übergeben.

Deckenerneuerung Königsstraße in 18528 Bergen auf Rügen, von Königsstraße 19 bis B 196

Planungsbüro: Merkel Ingenieur Consult, NL Bergen, Calandstraße 4
Submission: 19.06.2023
Bauzeit: 17.07.2023 – 25.08.2023
Verkehrsfreigabe: 26.08.2023

Durch die Stadt Bergen wurde die Königsstraße in Bergen auf Rügen im Abschnitt von Königsstraße Nr. 19 bis zur B 196 repariert. Der Bauabschnitt ist 524m lang. Die Reparaturen waren wegen unvorhersehbarer Schichten im Untergrund aufwendiger auszuführen als ursprünglich geplant. Trotz der Mehraufwendungen wurde am 26.08.2023 nach Abschluss der Asphaltarbeiten planmäßig zum Schulbeginn die Straße für den Verkehr freigegeben.

Einige Restarbeiten werden noch abgearbeitet:

- die Schachtdeckel werden an die Straßenoberfläche angeglichen
- der Wurzelschutz wird eingebaut
- das Gehwegpflaster wird anschließend in diesem Bereich komplettiert (bis dahin ist die Fläche geschottert)

Sanierung der Sundstraße

Auf der Sitzung der Stadtvertretung am 07.06.2023 hat die Mehrheit der Stadtvertretung die Bürgermeisterin beauftragt, mit dem ZWAR und der unteren Wasserbehörde die Verschiebung der Baumaßnahme 3. BA Ringstraße erneut zu verhandeln, da eine zeitnahe erneute Sperrung der Ringstraße den Bürgern und Unternehmen nicht zuzumuten ist. In der Zwischenzeit fanden erneute Beratungsgespräche zwischen allen Beteiligten statt.

Zur Erinnerung: Die Problematik der Duwenbeek ist erst behoben, wenn sowohl die Sundstraße als auch der 3. BA Ringstraße grundhaft saniert sind und die bestehenden Mischwasserleitungen des ZWAR in Abwasser- und Regenwasserleitungen getrennt sind. Es wird nunmehr die Sanierung der Sundstraße vorgezogen.

Der Ablauf ist wie folgt geplant:

Entwurf Ablaufplan Sundstraße

- Planung 09/2023 bis 06/ 2024
- Ausschreibung 07/2024 bis 09/2024
- Bauausführung 10/2024 bis 12/2025

Versicherungsschaden vom 10.02.2023 - Tafel - Störtebeker Str. 36, Bergen auf Rügen

Nach Abschluss aller notwendigen Trocknungsmaßnahmen wurde mit der Sanierung der Räume im Ober- und Untergeschoss Anfang August begonnen. Derzeit werden Elektro-, Maler-, Trockenbau- und Fußbodenarbeiten ausgeführt. Zur Gewährleistungen der Sicherheit der Nutzer wird eine Hausalarmanlage (Brandalarmierung) eingebaut. Der Auftrag in Höhe von 11.407,92 Euro brutto wurde mit Datum vom 14.04.2023 erteilt. Für diese Maßnahme wurde ein Förderantrag für eine Zuwendung zur Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung, des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der regionalen Identität in Vorpommern (Vorpommern - Fonds) gestellt. Mit Datum vom 15.08.2023 wurde eine Zuwendung in Höhe von 10.000,- Euro bewilligt.

Inklusionsgerechte Sanierung der Grundschule Altstadt mit Pausenhof, Breitsprecherstraße 18, 18528 Bergen auf Rügen, 2. Bauabschnitt

Nach Abschluss der Abbruch,- Maurer- und Putzarbeiten werden derzeit nachstehende Arbeiten ausgeführt:

- Elektroarbeiten
- Sanierung der Heizungs- und Sanitäreinrichtungen
- Trockenbauarbeiten
- Maler- und Fußbodenarbeiten
- Fliesenarbeiten

Mit Schreiben des Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern vom 11.08.2023 wurden für die Maßnahmen Fassadenanstrich und Fenster streichen im Rahmen des Städtebauförder-programms zusätzlich 233.000,- Euro in Aussicht gestellt.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Termine für die Auftaktveranstaltungen:

- 22. 09. 2023, 16 Uhr - Jugend
- 22. 09. 2023, 18 Uhr - Gewerbetreibende
- 23. 09. 2023, 11 Uhr - alle Einwohnerinnen und Einwohner
- 23. 09. 2023, 13 Uhr - Senioren

Veranstaltungsort: Hort der Grundschule „Am Rugard“

Schülerzahlen Schuljahr 2023/2024 und aktuelle Zahlen Klassenstufen 1 und 5 Grundschulen und Regionale Schulen in Bergen auf Rügen (Stand 28.08.2023)

	GS „Altstadt“	GS „Am Rugard“	RegS „Am Grünen Berg“	RegS „Am Rugard“
Kapazität	276	299	448	378
Schülerzahl gesamt	247	282	402	376
Klasse 1	54	68	---	---
Klasse 5	---	---	69	100
DaZ (Intensiv-Kurs)	30	16	33	13
Anzahl der Schüler aus:	Ukraine: 17 Türkei: 3 Italien: 1 Afghanistan: 4 Syrien: 1 Russland: 2 Georgien: 1 Polen: 1	Polen: 3 Syrien: 3 Rumänien: 2 Ghana: 2 Russland: 1 Mauretanien: 1 Irak: 1 Indien: 1 Italien: 1 Türkei: 1	Polen: 2 Italien: 1 Irak: 1 Afghanistan: 4 Lettland: 2 Georgien: 1 Südafrika: 1 Syrien: 1 Ukraine: 17	Syrien: 2 Irak: 2 Ukraine: 9

Kinderzahlen Kita/Horte

- Hort Altstadt: 107 Kinder, davon: 81 GT, 26 TZ (Kapazität: 120 Kinder)
- Hort Am Rugard: 220 Kinder, davon: 191 GT, 29 TZ (Kapazität: 220 Kinder)
- Kindergarten Stadtknirpse: 45 Kinder, davon: 26 GT, 19 TZ (Kapazität: 54 Kinder)

Ferienpass 2023 - Ferienveranstaltungen für Kinder

Der Ferienpass bzw. die von den Schulsozialarbeitern organisierten Fahrten wurden insgesamt 370 mal genutzt.

Tag des Ehrenamtes

Vorschläge zur Auszeichnung zum Tag des Ehrenamtes können noch bis zum 30. September 2023 eingereicht werden.

Einwohnermeldeamt an fünf Sprechtagen geschlossen!

Wie andere Städte und Kommunen auch, steht die Stadt Bergen auf Rügen vor der großen Herausforderung, zukünftig alle Verwaltungsleistungen digital zugänglich zu machen. Ein Baustein auf diesem Weg ist die Umstellung der bisherigen Software im Einwohnermeldeamt. Derzeit wird dort mit MESO von der HSH GmbH (Soft- und Hardware Vertriebs GmbH) gearbeitet. Ab Dienstag, 31. Oktober 2023, arbeiten die Mitarbeiter dann mit der auf die Zukunft gerichtete Software VOIS. Die Installation der neuen Technik sowie intensive Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigen einige Zeit, denn schließlich soll alles reibungslos laufen, sobald sich die Türen wieder öffnen.

Die technische Umstellung im Einwohnermeldeamt dauert von Donnerstag, 19. Oktober 2023 bis Montag, 30. Oktober 2023. In dieser Zeit ist die Abteilung komplett geschlossen.

Anja Ratzke
Bürgermeisterin