

# 12.08.2022 Rückbau der Verkehrssicherung und Freigabe der Straße der DSF

**18.07.2022** Vollsperrung - Fräsarbeiten

**09.08.2022-11.08.2022** Vollsperrung - Einbau Asphaltdeckschicht

**18.07.2022 - 12.08.2022** Ausbau der Straße der DSF unter halbseitiger Sperrung

- Herstellung der Behelfszufahrt
- Austausch der RW-Abläufe

Die Erreichbarkeit für Anlieger ist durchgehend gewährleistet.

